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Resumen 
RESUMEN EN ESPAÑOL 
El  presente  Trabajo  Final  de  Grado  se  plantea  tras  la  inquietud 
despertada por  la ampliación de  los estudios y contenidos en el Curso 
de adaptación al Grado que he realizado. En el presente TFG se plantea, 
por  medio  de  un  análisis,  contrastar  en  una  de  la  obras  que  he 
realizado,  aplicando  con  mayor  rigurosidad  el  planteamiento  en 
Prevención y Seguridad que en su día se gestionó, aprovechando pues 
en su ejecución un nuevo enfoque y planteamiento general. El objetivo 
del TFG tiene dos ámbitos: 
1.‐Consolidar  y  ampliar  mis  conocimientos  técnicos  y  cognitivos  en 
Prevención y seguridad, por medio del estudio y análisis, la intervención 
que se va a tratar. 
2.‐Generar  un  documento  técnico  que  pueda  ser  soporte  técnico  de 
trabajo  para  las  intervenciones  de  Jefes  de  Obra,  Coordinadores  de 
Seguridad  y  Salud  y  Direcciones  Facultativas  en  la  intervención  de 
fachadas en edificios de altura.  
El  proyecto  base  es  el  de  la  ejecución  de  “obras  de  la  reparación  de 
daños  en  paramentos  de  fachada  e  interiores  de  un  edificio  de  216 
viviendas”.  
RESUMEN EN INGLES. 
This Final Grade arises after the concern raised by the enlargement of 
studies  and  content  adaptation  Course Grade  I made.  In  the  present 
TFG  arises,  through  analysis,  contrast  in  the  works  that  I've  done, 
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applying more  rigorous approach Prevention and Security at  the  time 
was  managed,  leveraging  it  in  its  implementation  a  new  focus  and 
approach general. The aim of the TFG has two fields: 
1.  To  consolidate  and  expand my  technical  and  cognitive  Prevention 
and  safety  knowledge  through  study  and  analysis,  the  intervention 
being treated. 
2.‐  Generate  a  technical  document  that  may  be  working  to  support 
interventions  Heads  of  Work,  Health  and  Safety  Coordinators  and 
Optional  Directions  in  the  intervention  of  facades  in  tall  buildings. 
The basic project  is the  implementation of "works of repairing damage 
to facade and interior walls of a building of 216 homes." 
Palabras clave: 
Análisis, Accidentes,  Prevención, Riesgos, Soluciones. 
Analysis, Accident, Prevention, Risk, Solutions. 
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aumentar  nuestros  conocimientos  y  así  poder  aplicarlos  a  nuestra 
actividad profesional. 
Acrónimos utilizados 
EPI : Equipo de Protección Individual. 
ESS : Estudio de Seguridad y Salud. 
ESTRECYM  :  Estudios  de  los  Sistemas  Técnicos  de  Reparación, 
Entretenimiento, Conservación y Mantenimiento del edificio. 
HA : Hormigón Armado. 
INSS : Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
Mº : Ministerio. 
OM : Orden Ministerial. 
PVC : Policloruro de Vinilo. 
PSS : Plan de Seguridad y Salud. 
REBT : Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
RD : Real Decreto. 
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0. Elección del tema del actual Trabajo Final de Grado. 
Dentro  del  programa  de  las  asignaturas  del  curso  de  adaptación  a 
grado,  la asignatura de prevención y  seguridad, ha  sido  la que me ha 
despertado un especial  interés, por  la responsabilidad que concierne a 
los arquitectos técnicos e ingenieros de edificación. 
En el momento de realizar el TFG, me encontraba llevando las dirección 
de obra y  la  coordinación de  seguridad y  salud de  las  citadas obras y 
tras  comentarlo  con  mi  tutor,  vimos  la  posibilidad  de  aplicar  y 
contrastar la formación recibida durante el curso de adaptación a grado 
y  en  concreto  la  perteneciente  a  la  asignatura  de  Prevención  y 
Seguridad, en un caso real y actual. 
1. Antecedentes. 
Para  la  realización  del  presente  TFG,  se  han  tomado  como  base  los 
documentos técnicos redactados en relación a las “Obras de reparación 
de  daños  en  paramentos  de  fachada  e  interior  de  un  edifico  de  216 
viviendas”,  tales  como  el  “proyecto  de  reparación”  y  su  “estudio  de 
seguridad”, ambos redactados por el arquitecto Carlos Garijo García (en 
ambos  proyectos  colaboré,  diaria  y  personalmente,  con  el  arquitecto 
para  su  redacción,  aunque  finalmente  fueron  firmados  por  el 
arquitecto), así como el “Plan de Seguridad y Salud” y sus los diferentes 
“anexos” que se  redactaron durante  la coordinación de  la seguridad y 
salud,  por  la  empresa  Restauraciones  Técnicas  de  Edificios 
(RETECNICAS), de un  complejo  residencial  situado  en  la  calle General 
Urrutia nº 66 de valencia. 
Tanto  el  proyecto  de  reparación,  como  el  estudio  de  seguridad,  se 
redactaron a  instancias del  Juzgado de 1ª  Instancia nº 17, en  relación 
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con  la sentencia 697/2011‐ejecución de  títulos  judiciales 82/2005, por 
parte del perito  judicial Carlos Garijo García, arquitecto,  con el  fin de 
cumplir  con  la  Sentencia  nº  222  de  la  Sección  Sexta  de  la  Audiencia 
Provincial de Valencia,  la cual condenaba a  los demandados a  reparar 
los  daños,  para  lo  cual  era  necesario  primero  realizar  los  referidos 
proyectos, los cuales fueron presentados y aceptados ante el juzgado. 
La  intervención  proyectada  en  el  proyecto  de  reparación,  tiene  por 
objeto  dar  cumplimiento  a  los  pronunciamientos  de  la  sentencia, 
actuando, por  la parte  exterior del  edificio,  en  sus  fachadas  y, por  la 
parte  interior de  las viviendas, en  las paramentos de separación entre 
viviendas  y  techos  de  las  mismas.  Todo  ello  no  altera  el  programa 
funcional de  las viviendas afectadas ni el uso  característico actual del 
edificio. El uso característico del edificio es residencial plurifamiliar. 
Ya  que  el  citado  proyecto  de  reparación,  se  tomaba  como  base  para 
fijar el coste real de  la reparación de  las obras, que tenían que asumir 
los  condenados,  según  la  sentencia  nº  222  de  la  Sección  Sexta  de  la 
Audiencia Provincial de Valencia, se puede comprobar si lo estudiamos 
a  fondo,  que  se  redactó  de  forma  muy  concienzuda,  y  todo  ello  se 
puede comprobar si tenemos en cuenta los siguientes puntos: 
‐ Por parte del equipo  redactor,  se mantuvieron  reuniones  con 
empresas  especializadas,  con  el  fin  de  elegir  las  soluciones 
idóneas para cada una de las reparaciones. 
‐ Para  la realización del apartado del presupuesto, se pidieron 4 
presupuestos a diversas empresas  importantes del sector, con 
el fin de obtener precios reales de cada una de las partidas. 
‐ Se estudiaron y definieron  con  todo detalle,  todos  los medias 
auxilares  para  la  reparación  de  los  daños,  tales  como  los 
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andamios motorizados,  temas que normalmente no  se  suelen 
detallar tanto en los proyectos de reparación y sin embargo en 
este proyecto se definieron el tipo de los andamios bimastil, las 
dimensiones  de  las  plataformas  de  dichos  andamios,  las 
diferentes  fases  de  actuación  y  la  ubicación  de  todos  los 
andamios en cada una de ellas,  los refuerzos en  los apoyos de 
los mástiles,  el  alquiler de  las plazas de  aparcamiento que  se 
inutilizarían durante las obras, etc. 
‐ También  se  tubo  en  cuenta  la  existencia  de  una  demanda 
judicial por servidumbre entre la comunidad de propietarios del 
edificio  objeto  del  proyecto,  con  la  comunidad  vecina,  en 
materia de servidumbres, por  lo que para evitar problemas en 
la fachada lindante se cambió el sistema de andamios bimastil, 
por andamios colgados motorizados. 
Todo esto,  llevó a  la  realización de un proyecto muy completo y  real. 
Este estudio previo que se realizó en el proyecto de reparación, facilitó 
mucho  la  realización  tanto del  estudio de  seguridad  como  el plan de 
seguridad,  ya  que  todos  los  temas  relativos  a  andamios,  vallados, 
medios auxilares, etc… ya se habían estudiado, definido y valorado muy 
a fondo en el proyecto de reparación. 
Pero como es lógico, por mucho que se definan los temas, a la hora de 
la  ejecución  real  de  las  obras,  siempre  acaban  apareciendo  algunos 
temas que se han de modifican o mejorar. Todas estas modificaciones y 
mejoras, que se realizaron durante la ejecución de las obras, las vamos 
a estudiar durante el desarrollo del presente TFG. 
Aclarar que participé activamente y personalmente con el arquitecto D. 
Carlos Garcia Garijo en  la  redacción del proyecto de  reparación  y del 
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estudio  de  seguridad  de  las  obras,  así  como  actué  como  arquitecto 
técnico en la dirección y en la coordinación de seguridad y salud de las 
“Obras de reparación de daños en paramentos de fachada e interior de 
un edifico de 216 viviendas”. 
2. Objetivos del presente Trabajo Final de Grado. 
El  presente  TFG,  tiene  como  objeto,  consolidar  los  estudios  que  he 
realizado durante el curso de adaptación a grado, en  la asignatura de 
prevención  y  seguridad,  aplicando  y  contrastando  los mismos,  en  un 
caso real y actual, aprovechando  la coincidencia en el tiempo, entre  la 
redacción  del  presente  TFG  y  la  dirección  de  las  obras  y  de  la 
coordinación de seguridad de las obras, realizadas por mí en calidad de 
arquitecto técnico. 
El tratamiento técnico en el que se enfoca el siguiente proyecto fin de 
grado, por llevar un criterio de estudio y análisis, va a ser el análisis por 
apartados que se desarrolla en el estudio de seguridad y salud que se 
redactó en su día para realizar la presente obra. 
El TFG ratifica en su caso, el planteamiento de una acción en concreto, 
como  es  la  de  “obras  de  reparación  de  daños  en  paramentos  de 
fachada  e  Interior  de  un  edificio  de  216  viviendas”,  ayudando  y 
sirviendo de guía para el estudio de  los posibles trabajos de “obras de 
reparación de daños en paramentos de fachada e Interior de un edificio 
de 216 viviendas”. 
El  Trabajo  consta  de  exponer  el  desarrollo  de  los  trabajos  con  un 
análisis del seguimiento real de la obra. 
Siendo  documentación  fundamental  el  RD  1627/  1997  del  24  de 
octubre, y consultando la Guía del Decreto elaborada por el Ministerio 
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de  Empleo  y  Seguridad  Social  y  el  Instituto  Nacional  de  Seguridad  e 
higiene en el trabajo y el documento Informativo sobre el contenido de 
los  Estudios  de  Seguridad,  del  Ministerio  de  trabajo  y  Emigración. 
Dirección Nacional de Inspección y Trabajo. 
3. Metodología planteada para alcanzar dichos objetivos. 
El procedimiento que he seguido a la hora de realizar el Trabajo Final de 
Grado, ha consistido en: 
 Estudiar  a fondo el proyecto de ejecución, con el fin de conocer 
cada  una  de  las  actividades  que  van  a  ser  necesarias  para 
realizar las obras. 
 Comprobar que tanto el estudio de seguridad y salud y el plan 
de seguridad y salud, se adaptan a  la obra, contemplan dichas 
actividades,  analizan  los  riesgos  y  aplican  las  medidas  de 
seguridad necesarias. 
 Confirmar o aplicar en  caso de que no estuviesen  indicadas o 
fuesen erróneas, las medidas de seguridad necesarias. 
 Indicar  las medidas  de  seguridad  que  han  sido modificadas  o 
mejoradas  durante  la  ejecución  de  las  obras,  con  el  fin  de 
cumplir con  la normativa. Estos cambios  fueron contemplados 
en  los anexos al plan de seguridad  redactados por  la empresa 
constructora y aprobados por la dirección de la coordinación de 
seguridad. 
4. Descripción de  las obras que han servido de base para el presente 
Trabajo Final de Grado. 
Como  base  de  apoyo  al  presente  TFG,  se  ha  elegido  el  proyecto  de 
reparación  y  el  estudio  de  seguridad  y  salud  que  se  realizó  para  al 
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proyecto de “Obras de reparación de daños en paramentos de fachada 
e  interior de 216 viviendas”, que se encuentra ubicada en el complejo 
residencial puerta de las artes, calle General Urrutia nº 67 de Valencia. 
El proyecto de reparación se ha redactado para dar cumplimiento a  la 
Sentencia  del  Procedimiento  Judicial  697/01  del  Juzgado  de  Primera 
Instancia Nº 17 de Valencia, que ordena la reparación de: revestimiento 
del  mortero  monocapa  y  de  plaquetas  de  la  fachada;  reparación  de 
techos  o  parte  inferior  de  los  forjados  de  salones  y  demás 
departamentos  de  las  viviendas;  reparación  de  los  daños  en 
paramentos  verticales  de  separación  de  viviendas  del  conjunto 
constructivo. 
El complejo  residencial está  formado por dos bloques de viviendas de 
17 plantas cada uno, con un total de 216 viviendas, bajos comerciales, 
zonas comunes y dos sótanos de aparcamiento. 
Las unidades de obra que se plantean en el proyecto de obra son: 
 En Interior de viviendas. 
 Reparación  de  zonas  fisuradas  en  techos  de  viviendas  y 
posterior pintado. 
 Reparación  de  las  fisuras  en  paramentos  verticales  de 
separación de viviendas del  conjunto  constructivo, y posterior 
pintado. 
 En Paramentos de Fachadas. 
 Montaje  de  andamio  tubular.  Se  instalarán  en  planta  baja, 
como  marquesina  de  protección,  con  chapas,  redes  y 
alumbrado auxiliar. 
 Montaje de Andamio bimastil motorizado. Se instalarán en cada 
una de  las 4  fachadas de  los dos bloques, excepto en  la parte 
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recayente a  la planta baja colindante,  junto escalera 3 y parte 
de  la  4.  Allí  no  pueden  colocarse  andamios  bimastil,  porque 
habría que hacer   apoyos y apuntalamientos en una propiedad 
ajena,  y  hay  imposibilidad  jurídica,  entre  otras  cosas  porque 
desde hace muchos  años,  ambas  comunidades  se  encuentran 
en  litigios  por  temas  de  servidumbres.  En  este  caso  se 
instalarán andamios motorizados colgados. En  los casos donde 
los  andamios bimastil  se  apoyen  en  forjados que  están  sobre 
garaje  (fachadas  a  zona  común),  está  previsto  en  el  proyecto 
realizar  apuntalamiento  en  los  apoyos  de  los  andamios  hasta 
llegar a transmitir la carga a la cimentación. 
 Montaje de andamios colgados de perfiles metálicos   anclados  
en  los  cantos  de  los  forjados  de  la  última  planta,  áticos, 
recayentes a  la planta baja colindante, junto escalera 3 y parte 
de la 4. Este tipo de andamios se utilizará debido a la existencia 
de un litigio pendiente de resolución, con el edificio medianero, 
que tiene una zona de planta baja y un sótano en  línea común 
con  uno  de  los  edificios  sobre  los  que  pretenden  realizar  las 
obras,  lo  cual  impide  el  montaje  de  los  andamios  bimastil 
motorizados.  
 Trabajos verticales. Se reservará este medio de trabajo para las 
zonas  que  no  sean  accesibles  mediante  ninguno  de  los 
andamios anteriores. 
 Reparación  de  daños  en  paramentos  de  fachada  de  ladrillo 
caravista. 
 Reparación de daños en paramentos de  fachada  con mortero 
monocapa. 
A continuación vamos ir estudiando cada una de las actividades que se 
desarrollaron en el Estudio de Seguridad que se realizó para  la Obra e 
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iremos Analizando  si  las medidas que  se plantearon  en  él,  fueron  las 
correctas, o en caso contrario, buscaremos cuales se deberían aplicar. 
Es muy importante, antes de iniciar la redacción de cualquier estudio de 
seguridad y salud, proceder a la revisión y comprensión del proyecto de 
ejecución  con  todas  sus  partidas,  complejidades  y  peculiaridades. De 
esta forma, podremos conseguir que nuestro estudio de seguridad sea 
lo más  completo  y  esté  adaptado  a  la  realidad  de  lo  que  será  en  su 
momento  el  día  a  día  de  las  obras  y  asegurarnos  de  poder  tener 
cubiertos  y  protegidos  todos  los  riesgos  que  se  van  a  producir  en  la 
obra. 
          
Fig. 2‐3. Vistas generales complejo residencial (Manuel Ferrer. 2014) 
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Fig. 4‐5‐6. Vistas generales  complejo residencial (Manuel Ferrer. 2014) 
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5. Acciones previas a realizar antes del inicio de las obras. 
Antes de iniciar cualquier obra, y por parte de la empresa constructora 
y de la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, se han de 
realizar una serie de trámites: 
.‐ Redacción y presentación del Plan de Seguridad y Salud. La empresa 
constructora redactó y presentó a la coordinación de seguridad y salud, 
el plan de seguridad adaptando el estudio de seguridad a  la  forma de 
trabajo y medios auxiliares de la empresa. 
.‐ Aprobación Plan de Seguridad y Salud. Tras revisar a fondo el plan de 
seguridad  y  salud  presentado  por  la  empresa  constructora,  la 
coordinación de seguridad y salud aprobó dicho plan. 
.‐ Apertura del centro de trabajo (Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, 
sobre  los  requisitos  y  datos  que  deben  reunir  las  comunicaciones  de 
apertura  o de  reanudación  de  actividades  en  los  centros de  trabajo). 
Una  vez  aprobado  el  plan  de  seguridad,  la  empresa  constructora 
procedió    a  la presentación  y  apertura  del  centro  de  trabajo,  ante  la 
Generalitat Valenciana. 
.‐ Libro de subcontratación (ley 32/2006 de 18 octubre, reguladora de la 
subcontratación  en  el  sector  de  la  construcción).  Realizado  por  la 
empresa constructora. 
.‐ Libro de Visitas presentado ante  la  inspección de trabajo  i seguridad 
social. Realizado por la empresa constructora. 
.‐  Acta  de  nombramiento  de  recurso  preventivo.  (Ley  31/1995  sobre 
Prevención de Riesgos  Laborales,  artículo 32 bis  y disposición décimo 
cuarta). En fecha 25 de septiembre se nombró, por parte de la empresa 
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constructora, el preceptivo “recurso preventivo”, con las atribuciones y 
funciones establecidas. 
6. Trabajos previos a la realización de la obra. 
“Previo a la iniciación de los trabajos en obra, deberá realizarse el 
vallado del perímetro de las zonas de trabajo, dividido en cinco fases, 
tal como se refleja en los planos del presente estudio. Tendrá una altura 
de al menos 2 m de altura y con la señalización de prohibido aparcar en 
la zona de vallado, prohibido el paso de peatones en las zonas valladas 
y acotadas como prohibidas, obligatoriedad del uso del casco en el 
recinto de la obra, prohibición de entrada a toda persona ajena a la 
obra, cartel de obra, cuadros de auxiliares de obra, para servicio 
eléctrico a los medios auxiliares”. 
6.1. Análisis al estudio. 
Antes de actuar en cada una de las cinco fases de las obras, se procedió 
a  limitar  las  zonas  de  actuación,  tal  y  como  se  indicaba  tanto  en  el 
estudio  de  seguridad  como  en  el  plan  de  seguridad.  Para  ello,  se 
procedió a  la  instalación de un vallado perimetral compuesto por valla 
metálica de 2,00 m de altura, con pies de hormigón. En las zonas donde 
se realizaba ocupación de vial público, se procedió a instalar, utilizando 
el mismo tipo de vallado, un paso de peatones protegido. 
En cumplimiento del RD 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, 
se dispuso, tanto en la zona de acceso a la obra como a lo largo de toda 
la  zona  vallada  y  durante  todo  el  tiempo  que  duraron  las  obras,  la 
señalización de obra tal y como estaba prescrito tanto en el estudio de 
seguridad  como  en  el  plan  de  seguridad  de  la  obra  (uso  obligado  de 
casco,  botas  de  seguridad,  acceso  prohibido  a  personal  ajeno  a  las 
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obras, prohibido aparcar, etc…). Así mismo se dispuso en  la oficina de 
obra y en el vestuario de personal del cartel indicativo de los teléfonos 
de  llamada  de  emergencia,  tales  como  policía  local,  policía  nacional, 
ambulancias, hospital más cercano, etc…  
Tras revisar el ESS y el PSS se pudo comprobar que en ninguno de estos 
dos documentos, se había contemplado  la  instalación de  la preceptiva 
Iluminación  nocturna,  que  se  debe  colocar  en  los  puntos  extremos  e 
intermedios de los vallados que se coloquen en los viales públicos, con 
el  fin  de  señalizarlos  en  horarios  nocturnos,  tanto  para  los  vehículos 
como para  los peatones.  La  colocación de  la  iluminación nocturna de 
señalización, se realizó como mejora durante la Coordinación de SS, tras 
ser  consensuado  entre  la  dirección  facultativa  y  la  constructora, 
dejando constancia en el anexo al plan de seguridad. 
De igual forma, cuando se realizaron los pasos de peatones protegidos, 
se  comprobó  que  los  peatones  tenían  que  bajar  de  la  acera,  con  un 
desnivel de 15 cm, caminar por la zona de aparcamiento y volver a subir 
a  la acera  con otro desnivel de 15  cm,  y  con el  fin de  cumplir  con  la 
normativa  actual  según  lo  dispuesto  en  el  anexo  III  del  Real Decreto 
485/1997, se procedió a realizar una rampa, correctamente señalizada, 
en  cada punto donde existiese un escalón.  Este  incumplimiento de  la 
normativa de accesibilidad, no estaba  contemplado en el ESS ni en el 
PSS.  Este  cambio  fue  consensuado  por  la  dirección  facultativa  y  la 
constructora y reflejado en el anexo al plan de seguridad.  
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Fig. 7.  Vallado exterior en vía pública (Manuel Ferrer. 2014) 
 
 
Fig. 8. Colocación Iluminación nocturna vallado vía pública           
(Manuel Ferrer.2014) 
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       Fig. 9.  Iluminación nocturna en vallado vía pública                  
(Manuel Ferrer. 2014) 
 
Fig. 10. Baliza iluminación nocturna (Manuel Ferrer. 2014) 
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7. Accesos a la obra. 
Tanto en el estudio de seguridad como en el plan de seguridad, estaba 
previsto mantener el acceso al complejo como acceso peatonal durante 
toda  la  obra,  excepto  durante  el  periodo  de  tiempo  que  durasen  las 
obras previstas en  la  fase  II, debido a  la necesidad del montaje de  los 
andamios  bimastil  motorizados  en  la  zona  de  acceso  al  complejo 
residencial,  para  lo  cual  estaba  previsto  trasladar  tanto  la  zona  de 
conserjería como el acceso peatonal, a  la zona de acceso de vehículos 
de emergencia desde la calle Escultor Antonio Sacramento, mediante la 
instalación de un módulo de oficina dotado de electricidad, iluminación 
y aire acondicionado, para que se pudiese seguir prestando el servicio 
de conserjería. El acceso de vehículos y material se realizaría a través de 
los accesos de vehículos de emergencia desde la calle Escultor Antonio 
Sacramento. 
7.1. Análisis al estudio. 
Antes de iniciar las obras, se mantuvo una reunión entre la dirección de 
las  obras  y  de  la  coordinación  de  seguridad  y  salud  y  la  junta  de 
propietarios  de  la  comunidad,  con  el  fin  de  exponerles  los 
procedimientos  que  se  iban  a  seguir  durante  las  obras  y  entre  otros 
temas,  se  les  comentó que durante  la ejecución de  la Fase  II y en un 
periodo entre 2 a 4 meses, estaba previsto tanto en el ESS como en el 
PSS,  reubicar,  tanto  del  acceso  al  complejo,  como  del  servicio  de 
conserjería (montando una oficina de obras) en el acceso de vehículos 
de  emergencia  desde  la  calle  Escultor  Antonio  Sacramento,  así  como 
que  se  tenían  que  inutilizar  los  video  porteros  desde  el  exterior  del 
complejo. Ante  las  intensas quejas y  la negativa de  los propietarios, se 
decidió dejar tanto el acceso al complejo como el servicio de conserjería 
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existente en  funcionamiento y en contrapartida, montar una visera de 
protección,  con  unos  pasos  de  peatones  protegidos,  para  que  los 
propietarios pudiesen seguir utilizando los servicios originales y acceder 
con normalidad (dentro de lo posible) a todas las zonas del complejo. 
Para ello el andamio que cubría la fachada pequeña y la fachada interior 
de la fase II, se limitaron para que no descendieran por debajo de los 4 
m, y así poder realizar por debajo de ellos un paso peatonal protegido 
desde  la  vía  pública  hasta  el  interior  del  complejo  y  acceso  de  los 
zaguanes. El paso de peatones se realizó en la zona de retranqueo que 
realiza  la  fachada de  la planta baja  respecto a  la  línea de  fachada de 
plantas altas, de  forma que siempre  teníamos un paso  libre protegido 
de 1,20 m, salvo en la zona de pilar, donde el paso se reducía a 0,80 m. 
Estos  cambios  se  consensuaron  entre  la  dirección  facultativa,  la 
empresa  constructora  y  la  junta  directiva  de  la  comunidad,  y  fueron 
incluidos  en  el  anexo  al  plan  de  seguridad  que  se  aprobó  por  el 
coordinador de seguridad y salud. 
 
Fig. 11. Estado Inicial zona acceso conserjería complejo                
(Manuel Ferrer. 2014) 
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Fig. 12. Marquesina protección zona acceso conserjería complejo 
(Manuel Ferrer. 2014) 
 
Fig. 13. Paso Protegido en zona de Acceso, para Peatones            
(Manuel Ferrer. 2014) 
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Fig. 14. Paso Protegido en zona de Acceso, para Peatones            
(Manuel Ferrer. 2014) 
 
Fig. 15. Paso Protegido en zona de Acceso, para Peatones            
(Manuel Ferrer. 2014) 
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8. Instalación de servicios higiénicos para los trabajadores. 
“En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar 
en fase de obra, se determina la superficie y elementos necesarios para 
las instalaciones. En nuestro caso la mayor presencia de personal 
simultáneo se consigue con 10 trabajadores, por lo que es necesario 
disponer de Duchas, Inodoros, Lavabos, Urinarios, Espejos, Toalleros, 
etc. Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, 
con llave, para guardar la ropa y el calzado. 
Se propone la instalación de una caseta prefabricada que dispone de 
todos los servicios de higiene y bienestar, con lo que se cumplen las 
Vigentes Ordenanzas. Dispondrá de agua caliente y fría en duchas y 
lavabos. Se dispondrá de un calienta-comidas, pileta con agua corriente 
y menaje suficiente para el número de operarios existente en obra”. 
8.1. Análisis al estudio. 
Se  comprobó  que  el  complejo  residencial  disponía,  en  los  bajos  del 
bloque  II,  una  zona  compuesta  por  baños,  vestuarios,  gimnasio  y  un 
amplio club social con bar, donde se realizaban las juntas. Con el fin de 
evitar  el montaje  de  las  casetas  con  los  servicios  necesarios  para  los 
trabajadores  (aseos,  vestuarios,  comedor,  botiquín,  etc…),  y  con  la 
consiguiente  complicación  y  coste  en  dotarlas  de  los  servicios  de 
electricidad, agua potable, desagües, etc… se solicitó autorización a los 
propietarios  para  que  permitieran,  que  dichos  servicios,  fuesen 
utilizados  a  diario  por  los  operarios,  a  lo  que  no  pusieron  ningún 
inconveniente.  Esto  supuso  para  la  obra  un  gran  ahorro  tanto 
económico  como  de  organización.  Este  cambio  se  consensuo  y  se 
incluyó en el anexo al plan de seguridad. 
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En cumplimiento de la normativa del RD 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que  se establecen  las disposiciones mínimas de  seguridad y de 
salud en las obras de construcción, se necesitaba dotar a la obra de los 
siguientes servicios: 
‐ Superficie destinada a vestuario y aseo ≥ 2 m2/operario. En obra 
se estimó una presencia de 10 operarios, todos ellos hombres. 
10 operarios x 2 m2/operario =  20 m2. 
Número de retretes:  1 ud/25 operarios =  1 ud 
Número de lavabos:  1 ud/10 operarios =  1 ud 
Número de duchas:  1 ud/10 operarios =  1 ud 
‐ Superficie  destinada  a  comedor  ≥  2  m2/operario.  En  obra  se 
estimó una presencia de 10 operarios. 
10 operarios x 2 m2/operario = 20 m2. 
Las zonas existentes en  los bajos del bloque  II, que se utilizaron como 
servicios  higiénicos,  vestuarios,  comedor,  botiquín  y  oficina  de  obra, 
tenían las siguientes dimensiones y características: 
‐ Aseo hombres      8,60 m2  2 inodoros       2 lavabos  
‐ Aseo mujeres      8,47 m2  2 inodoros       2 lavabos 
‐ Vestuario personal  14,00 m2  2 duchas          (taquillas 
            y bancos)         
‐ Comedor    70,90 m2    (con servicio de bar) 
‐ Botiquín completo    7,50 m2 
‐ Oficina de obra     8,50 m2  (entreplanta escalera 3) 
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Fig. 16. Zona de comedor habilitada para los trabajadores            
(Manuel Ferrer. 2014) 
 
Fig. 17‐18. Zona de servicios habilitada para los trabajadores       
(Manuel Ferrer. 2014) 
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9. Instalación eléctrica provisional de obra. 
“Para poder realizar los trabajos de reparación de las obras, será 
necesario dotar, del correspondiente suministro eléctrico a la obra, 
haciendo llegar la electricidad hasta cada uno de los puntos donde vaya 
a ser necesario utilizar alguna herramienta eléctrica. Para ello se 
solicitará a la empresa suministradora, la instalación de un “auxiliar de 
obras”, el cual que se ubicará en uno de los accesos de vehículos de 
emergencia desde la calle Escultor Antonio Sacramento, del que se dará 
servicio a los diferentes cuadros eléctricos protegidos, repartidos por la 
obra”.  
9.1. Análisis al estudio. 
Tanto en el estudio de seguridad como en el plan de seguridad, estaba 
prevista  la solicitud, a  la correspondiente empresa suministradora, del 
correspondiente  “auxiliar  de  obras”.  Como  se  comprobó  que  el 
complejo  disponía  de  suficiente  potencia  contratada  en  sus  cuadros, 
para suministrar la electricidad necesaria para la ejecución de  las obras 
(pequeña maquinaria,  andamios motorizados,  etc…),  se mantuvo  una 
reunión con  la junta de propietarios, donde se les propuso que  la obra 
se alimentara de  los cuadros eléctricos de  fuerza que existían en cada 
una  de  las  escaleras,  haciéndose  cargo  la  empresa  constructora  del 
exceso  de  coste  en  luz  durante  los  meses  que  duren  las  obras  (se 
decidió comparar  los  recibos nuevos, con  los recibos del año anterior, 
de  los  mismos  meses),  a  lo  que  la  comunidad  no  puso  ningún 
inconveniente. Este cambio se incluyó en el anexo al plan de seguridad.    
En  cada  una  de  las  fases,  los  cuadros  auxiliares  de  obra  se  fueron 
conectando  a  los  cuadros  generales  de  la  escalera  del  edificio  que 
correspondía. 
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En  esto  existió  un  inconveniente,  que  nos  dimos  cuenta  con 
posterioridad, que consistía en que al conectar en los cuadros eléctricos 
del Complejo, las puertas de dichos cuartos quedaban abiertos (ya que 
el cableado entraba al cuarto a  través de  la puerta y no  tenía huecos 
para  pasar  los  cables)  y  accesibles  por  cualquier  persona,  con  el 
correspondiente peligro. Esto nos obligó a instalar un cierre provisional 
con una cadena y un candado, cuya llave tenían solo los trabajadores de 
la obra que necesitaban acceder a ellos por algún motivo. 
Como  las  puertas RF de  los  cuadros  eléctricos  no  quedaban  cerradas 
totalmente  (con  lo que  las puertas RF perdían parte de su  función)  la 
empresa constructora se aseguró en todo momento, que existiese junto 
a los cuadros, un extintor para incendios eléctricos. 
 
Fig. 19. Conexión de los andamios al cuadro general del complejo 
(Manuel Ferrer. 2014) 
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Fig. 20. Candado para cierre del cuadro general del complejo      
(Manuel Ferrer. 2014) 
 
Fig. 21. Extintor instalado junto al cuadro general del complejo      
(Manuel Ferrer. 2014) 
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Por otra parte, para los trabajos de reparación dentro de las viviendas, 
la  pequeña  maquinaria  eléctrica  que  se  utilizaba  (taladros,  lijadoras 
manuales, Sierra eléctrica para cortar yeso, aspirador para absorber el 
polvo,  etc.),  se  conectaba  a  la  instalación  eléctrica  particular de  cada 
propietario,  (para  lo que se disponía de  la preceptiva autorización),  lo 
cual  suponía un  coste muy pequeño para el propietario,  y decidieron 
asumirlo.  
Toda la instalación eléctrica de la obra cumplió en todo momento con el 
RD 842/202 por el que  se  aprueba el  reglamento  electrotécnico para 
baja  tensión  e  instrucciones  complementarias  (ITC)  BT  01  a  BT  51, 
exigiéndose  que  fuera  realizada  en  todo momento  por  un  instalador 
autorizado y que todos los días se revisara toda la instalación eléctrica, 
ayudando de esta forma, a evitar posibles accidentes eléctricos. 
Como en  todas  las obras, hubo que estar  siempre muy encima de  los 
trabajadores  para  que  cumplieran  la  normativa,  ya  que  por  dejadez, 
desidia,  comodidad  o  mala  costumbre,  siempre  se  cometen  errores 
como: 
‐ Pelado de cables y unión entre ellos con cinta o  introducir  los cables 
pelados  dentro  de  un  enchufe,  en  lugar  de  buscar  clavijas  macho‐
hembra y realizar una correcta conexión. 
‐ Sobrecarga de líneas eléctricas, por la conexión de más equipos de los 
recomendados o con más potencia de la debida. 
‐ Etc… 
 Trabajo Fin de Grado ‐ Manuel Agustín Ferrer Vallet 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
TFG      ‐ ANÁLISIS PARA EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN 
PARAMENTOS DE FACHADA E INTERIOR DE UN EDIFICIO DE 216 VIVIENDAS  33/79 
 
Fig. 22. Ejemplo empalme incorrecto de cables. (Manuel Ferrer. 2014) 
 
10. Trabajos en cantos de forjados. 
Durante  el  saneamiento  de  algunas  zonas  de  fachada,  pudimos 
comprobar  que  el  cerramiento  de  fachada,  en  algunas  zonas,  no 
apoyaba  correctamente  sobre  los  forjados  (debe  apoyar  sobre  el 
forjado  un  mínimo  2/3  del  ladrillo  cerámico  y  por  lo  tanto  volar  un 
máximo  de  1/3  del  ladrillo),  llegando  incluso  en  algunas  ocasiones  a 
pasar por delante del forjado apoyándose hasta do o tres plantas en un 
mismo  forjado.  Para  solucionar  este  problema  se  decidió  colocar 
angulares  de  acero  galvanizado,  anclados  al  canto  del  forjado  con 
tornillería y resinas, con el fin de suplementar la falta de base de apoyo 
y repartir la carga de la fachada por planta. 
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Fig. 23. Perfilería de acero galvanizado para apoyo cerramiento       
(Manuel Ferrer. 2014) 
 
Fig. 24. Perfilería de acero galvanizado para apoyo de cerramiento       
(Manuel Ferrer. 2014) 
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Con  el  fin  de  evitar  posibles  riesgos  y  accidentes,  se  prohibió  a  los 
operarios, cortar cualquier tipo de material sobre las plataformas de los 
andamios, por  lo que  tenían que  tomar  las medidas de  las piezas que 
necesitaban sobre el sitio, y posteriormente bajar del andamio y a pié 
de  calle  cortar  dichas  piezas.  Esto  produjo  muchas  quejas  entre  los 
operarios,  sobre  todo  por  la  excesiva  lentitud  de  maniobra  de  los 
andamios motorizados y por consiguiente las pérdidas de tiempo que se 
producían  (lo  que  suponían  para  la  empresa,  pérdidas  económicas), 
aunque  se  recibió  por  parte  de  la  dirección  técnica  de  las  empresa 
constructora, un total apoyo en este tema, obligando a sus trabajadores 
a  cumplir  con  la  normativa  y  con  las  directrices  indicadas  por  la 
dirección técnica. 
 
Fig. 25. Reparación de Cantos de Forjados (Manuel Ferrer. 2014) 
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11. Trabajos a realizar sobre cubiertas inclinadas. 
“La cubierta general de las diferentes viviendas, es inclinada sobre 
forjado inclinado y en la zona central es transitable, con formación de 
pendientes con hormigón aligerado e impermeabilización con tela 
asfáltica. Solo se actuará  sobre ellas en caso de que debido a las obras 
y al montaje y desmontaje de andamios, quedasen afectadas, y cuando 
fuese necesario para acceder a zonas de fachada que no fuesen 
accesibles desde los andamios”. 
 
11.1. Análisis al estudio. 
Durante  la  realización  de  los  trabajos  no  se  produjo  ningún  daño  en 
ninguna  cubierta, pero  sí que  fue necesario  trabajar  sobre ellas, para 
poder acceder a reparar algunos paramentos de mortero monocapa, ya 
que era  imposible  llegar a ellos desde  los andamios motorizados. Para 
realizar  dichos,  se  optó  por  contrataron  los  servicios  de  trabajadores 
especialistas  en  trabajos  en  altura,  a  los  que  se  les  exigía  cumplir  en 
todo  momento  con  el  punto  4  del  Anexo  del  RD  2177/2004 
(Disposiciones específicas sobre la utilización de las técnicas de acceso y 
de posicionamiento mediante cuerdas). 
‐ Disponían  de dos  cuerdas  con  sujeción  independiente una de 
trabajo y otra de seguridad. 
‐ Usaban arneses conectados a las cuerdas de seguridad. 
‐ Las  cuerdas  de  trabajo  disponían  de  mecanismo  seguro  de 
ascenso  y  descenso  y  las  cuerdas  de  seguridad  estaban 
equipadas con dispositivo móvil contra caídas. 
‐ Las herramientas que utilizaban estaban sujetas a los arneses. 
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‐ Los  trabajadores  estaban  controlados  continuamente  por  un 
operario, por si surgía alguna emergencia. 
‐ Disponían de  la  formación  adecuada para  realizar  trabajos  en 
altura. 
En  cada  zona  de  trabajo  donde  fue  necesario  el  trabajo  de  los 
trabajadores especialistas en trabajos en altura, se instaló una línea de 
vida, sujeta a dos puntos extremos y seguros de la cubierta. Sobre esta 
línea de vida, cada uno de los trabajadores especialistas en trabajos en 
altura,  sujetó  de  forma  independiente  las  dos  cuerdas  (trabajo  y 
seguridad) conectando el arnés a la cuerda de seguridad. 
Como medida extra de seguridad, y con el fin de controlar  las posibles 
caídas de los operarios, se mantuvo, mientras duraron  los trabajos, los 
andamios bimastil en la última planta, es decir, justo por debajo de los 
trabajadores, con el fin de que en caso de que algún operario sufriese 
alguna  caída, además de  tener el arnés de  seguridad dispusiese de  la 
seguridad  que  le  proporcionaba  la  plataforma  del  andamio  que  le 
recogería en la caída. 
Los  edificios  del  complejo,  tenían  cubiertas  inclinadas  en  las  zonas 
centrales de  ambos bloques,  con  zonas de monocapa  y  caravista que 
tenían  que  ser  reparadas  y  que  solo  eran  accesibles  desde  la  propia 
cubierta  inclinada, por  lo que  las reparaciones se tuvieron que realizar 
mediante trabajadores especialistas en trabajos en altura.  
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Fig. 26. Zonas a reparar no accesibles desde andamios motorizados 
(Manuel Ferrer 2014) 
 
Fig. 27. Línea de vida anclada a dos puntos seguros y fijos de cubierta 
(Manuel Ferrer. 2014) 
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Fig. 28. Punto de sujeción de la línea de Vida (Manuel Ferrer. 2014) 
 
Fig. 29. Andamio motorizado como control de caídas de operarios 
(Manuel Ferrer. 2014) 
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12. Trabajos de reparación de interior de viviendas. 
“Los trabajos de reparación en el interior de las viviendas, consisten 
en: 
 Reparación de zonas fisuradas en techos de algunas viviendas y 
su posterior pintado. 
 
 Reparación de las fisuras en paramentos verticales de 
separación de viviendas del conjunto constructivo, y su 
posterior pintado. 
Las separaciones interiores entre viviendas son de ladrillo semimacizo 
panal, enfoscado en ambas caras y trasdosado directo, con pelladas,  
con placas de yeso laminado. 
Los techos de interiores de viviendas son de yeso sobre forjado 
bidireccional tipo Forel, con bovedillas de poliextireno expandido”. 
 
12.1. Análisis al estudio. 
En  algunas  de  las  viviendas  del  complejo  residencial,  se  habían 
producido fisuras en los techos de los salones. 
El proceso de reparación de estas fisuras fue: 
‐ Saneado y apertura de las fisuras. 
‐ Relleno de las fisuras con una masilla elástica. 
‐ Repintado del paño completo al que pertenece  la  zona donde 
se han arreglado las fisuras. 
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Fig. 30. Fisuras en Paramentos Horizontales en techos de Salones 
(Manuel Ferrer. 2014) 
Los trabajos interiores de importancia, consistieron en la reparación de 
las fisuras verticales existentes en la unión de las placas de pladur en los 
cerramientos  de medianería  entre  viviendas,  que  fue  una  reparación 
muy generalizada.  
 
Fig. 31. Fisuras en Paramentos Verticales de medianera entre Viviendas 
(Manuel Ferrer. 2014) 
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A  la hora de realizar estos  trabajos,  los operarios  tuvieron que utilizar 
como  medio  auxiliar  andamios  de  borriquetas,  con  las  siguientes 
características: 
‐ Las  borriquetas  eran  metálicas  y  disponían  de  cadenillas 
limitadoras de  la apertura máxima, para garantizar su perfecta 
estabilidad. 
‐ Las  plataformas  de  trabajo  eran  metálicas,  con  una  anchura 
mínima de 60 cm, sujetas a las borriquetas. 
‐ No  se  sobrecargó  en  ningún  momento  los  andamios  de 
borriquetas.  En  todo momento  un  operario  trabajaba  encima 
del andamio y otro operario  le proporcionaba el material y  la 
herramienta necesaria para realizar los trabajos. 
Cuando  se  realizó  la  reparación de  los  paramentos  verticales,  y dado 
que  las  fisuras  se  habían  producido  por  la  flexión  excesiva  de  los 
forjados, el proceso de reparación consistió en: 
a) Reparación de junta vertical. 
 
‐ Retirada del rejuntado original, con un corte en V. 
‐ Corte con pequeña radial para dejar un espacio entre placas de 
2 mm. 
‐ Corte con pequeña radial para dejar un espacio entre placas de 
2 mm. 
‐ Aplicación de imprimación. 
‐ Aplicación  de  pasta  de  tratamiento  de  juntas  en  tres manos, 
colocando cinta y gasa entre la mano 2ª y 3ª. 
‐ Lijado y terminación. 
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b) Creación de junta horizontal entre la placa vertical y el techo. 
 
‐ Corte horizontal  con  una pequeña  sierra  eléctrica  para  cortar 
yeso. 
‐ Relleno de la junta creada con masilla elástica. 
‐ Pintado de la pared completa. 
 
Para ejecutar este corte horizontal, se utilizó una  sierra eléctrica para 
cortar yeso, con un disco de 25 mm de  radio  (espesor suficiente para 
cortar  las placas de pladur de 15 mm), que es una máquina de poco 
peso, manejable y que permite realizar un corte limpio y muy cercano a 
la  unión  entre  placa  y  techo.  El  inconveniente  que  existía  es  que  al 
realizar el corte así, se producía mucho polvo, por lo que se exigió a los 
operarios que  llevasen en  todo momento  las gafas de  seguridad y  las 
mascarillas  antipolvo.  Para  recoger  todo  ese  polvo  que  generábamos 
durante l corte, montamos un artilugio casero que consistió en cortar la 
boca  de  una  botella  de  plástico  de  agua  y  unirla  a  un  aspirador 
industrial, y de esa forma, mientras un operario realizaba el corte, otro 
operario  acercaba  al  corte  la  boquilla  del  aspirador,  consiguiendo 
recoger casi la totalidad del polvo producido. Con todo este sistema, se 
consiguió reducir casi al mínimo la producción de polvo, lo que conllevó 
un  ahorro  económico  en  limpieza  y  una  mayor  satisfacción  de  los 
propietarios. 
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Fig. 32. Sierra eléctrica para cortar yeso y aspirador para absorber polvo 
(Manuel Ferrer. 2014) 
13. Trabajos a realizar sobre andamios metálicos tubulares. 
“Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio 
auxiliar, que el andamio metálico tubular está comercializado con todos 
los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, 
pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de 
anclaje de los tablones, etc.). Se utilizarán en trabajos de reparación en 
algunas zonas de los áticos y en la planta baja. 
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura y se 
limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 
Tendrá montada, sobre la vertical del rodapié posterior, una barandilla 
sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié”. 
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13.1. Análisis al estudio. 
Tanto en el Estudio de Seguridad y salud como en el Plan de Seguridad y 
Salud, se había previsto el uso de los andamios metálicos tubulares para 
realizar  la reparación de  los paramentos a nivel de planta baja y en  los 
paramentos  retranqueados de  áticos.  Finalmente  y  a propuesta de  la 
empresa  constructora,  se  decidió  que  los  trabajos  en  los  áticos  los 
realizasen  los  trabajadores  especialistas  en  trabajos  en  altura  y  los 
trabajos  en  paramentos  de  planta  baja  se  realizasen  mediante 
plataforma elevadora de tijera movil. 
Se  tomaron  todas  las medidas  de  seguridad  necesarias  para  que  los 
trabajadores  especialistas  en  trabajos  en  altura  realizasen  su  función 
con  total  seguridad  y  cumpliesen  con  el  punto  4  del  Anexo  del  RD 
2177/2004 (Disposiciones específicas sobre la utilización de las técnicas 
de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas). 
‐ Disponían  de dos  cuerdas  con  sujeción  independiente una de 
trabajo y otra de seguridad. 
‐ Usaban arneses conectados a las cuerdas de seguridad. 
‐ Las  cuerdas  de  trabajo  disponían  de  mecanismo  seguro  de 
ascenso  y  descenso  y  las  cuerdas  de  seguridad  estaban 
equipadas con dispositivo móvil contra caídas. 
‐ Las herramientas que utilizaban estaban sujetas a los arneses. 
‐ Los  trabajadores  estaban  controlados  continuamente  por  un 
operario, por si surgía alguna emergencia. 
‐ Disponían de  la  formación  adecuada para  realizar  trabajos  en 
altura. 
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Fig. 33. Trabajadores especialistas en trabajos en altura                
(Manuel Ferrer. 2014) 
 
Fig. 34. Trabajadores especialistas en trabajos en altura                
(Manuel Ferrer. 2014) 
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Fig. 35. Trabajadores especialistas en trabajos en altura                
(Manuel Ferrer. 2014) 
Con estos cambios (andamios metálicos tubulares por trabajos en altura 
y plataforma elevadora) la empresa constructora buscó conseguir varias 
ventajas: 
 Ahorro  en  dinero  y  tiempo  en  el  montaje,  desmontaje  y 
desplazamiento de los andamios. 
 Evitar  mover  los  andamios  a  lo  largo  de  los  áticos,  con  las 
consiguientes  molestias  a  los  propietarios  y  anclarlos  a  la 
fachada y tener posteriormente que reparar  las zonas dañadas 
por los anclajes. 
 Mantener  limpia  y  despejada  tanto  la  zona  común  como  las 
terrazas  de  los  áticos,  para  poder  ser  utilizadas  por  los 
propietarios. De esta forma, en planta baja, solo necesitábamos 
ocupar  la  base  de  la  plataforma,    más  un  perímetro  de 
seguridad de 1,00 m que se encontraba vallado. 
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Fig. 36. Plataforma elevadora de tijera móvil (Manuel Ferrer. 2014) 
 
Fig. 37. Plataforma Elevadora de  Tijera Móvil (Manuel Ferrer. 2014) 
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14. Andamios bimastil, con plataforma eléctrica motorizada (marcado 
CE y sello AENOR). 
“Se emplearán exclusivamente en trabajos de revoque, de reparación, 
conservación, mantenimiento, restauración y de pintura de paramentos 
exteriores del edificio, prohibiéndose el uso cuando haya necesidad de 
acumular en ellos materiales pesados. 
Se prevé la colocación de apuntalamientos debajo de los forjados de 
apoyo de los mástiles, a fin de reforzar y evitar posibles flechas en los 
mismos. Se ha previsto también, el cambio de circulación en algunas 
zonas de los aparcamientos en los que se van a instalar los 
apuntalamientos. 
La reparación de las fachadas, se realizará en cinco fases, de modo que 
únicamente se trabajará en una fase. Cuando termine cada fase, se 
desmontarán los andamios y se montarán en la fase siguiente. 
Se utilizarán andamios bimástil, con plataforma motorizada, anclada a 
elementos estructurales del edificio y apoyados sobre suelo firme. Se 
prevé que sea alquilado, a una empresa debidamente legalizada, 
especializada en alquileres de medios auxiliares para la construcción, 
se ocupará del montaje, desmontaje y operaciones de mantenimiento así 
como de las correspondientes revisiones del sistema durante el periodo 
de utilización y facilitará certificado acreditativo del montaje y de las 
revisiones y operaciones de mantenimiento que se realicen, así como de 
las posibles modificaciones o adaptaciones que se pudiesen hacer. 
Los operarios que utilicen el andamio, serán aleccionados en el uso, por 
técnicos de la empresa suministradora. Deberán utilizarlo cumpliendo 
las indicaciones descritas en el manual de utilización y uso de la 
plataforma, que se adjunta, facilitado por la empresa suministradora.  
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Se cumplirá, en todo momento el manual de utilización y uso de la 
plataforma motorizada, facilitado por la empresa que alquila el 
andamio”. 
14.1. Análisis al estudio. 
Como  se  ha  explicado  al  principio  del  presente  TFG,  el  proyecto  de 
reparación, ya estudió y marcó  los medios auxiliares concretos que se 
tenían  que  utilizar  para  la  reparación  de  los  daños  en  las  fachadas 
(andamios bimastil motorizados), así como las diversas fases obra en los 
que distribuía las fachadas a reparar del complejo (cinco fases de obra), 
por  lo  que  tanto  el  estudio  de  seguridad  como  el  plan  de  seguridad 
siguieron sus directrices. 
Para esta obra en concreto,  la empresa constructora contrató, para  la 
realización  de  las  obras  de  reparación  de  las  fachadas,  andamios 
bimastil  de  la  casa  SERMACO.  Por  parte  de  la  dirección  facultativa, 
antes  de  dar  su  aceptación,  se  solicitó  toda  la  documentación 
justificativa  de  encontrarse  en  posesión  de  todos  los  permisos  y 
certificados que marca la normativa. 
Tal y  como estaba previsto  tanto en el proyecto,  como en el ESS y el 
PSS, las obras de reparación de  la fachada se realizaron en cinco fases, 
las  cuales  se  indican  en  los  Planos  de  Anexo,  de  forma  que  los 
andamios,  una  vez  terminada  cada  fase,  se  desmontaban  y  se 
montaban en la fase siguiente, para seguir con las obras. 
Los andamios fueron suministrados, montados y desmontados en todo 
momento por técnicos especialistas de  la empresa suministradora, por 
lo  que  en  todo  momento  se  siguieron  las  normas  específicas  de  la 
empresa. 
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Los andamios utilizados en obra cumplieron en  todo momento  con el 
artículo  4.3  del  RD  2177/2004,  de  12  de  noviembre,  por  el  que  se 
modifica el RD 1215/1997, de 18 de  julio, por el que se establecen  las 
disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la  utilización  por 
trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo,  en  materia  de  trabajos 
temporales. 
Al  inicio  de  las  obras,  se  suministraron  tres  módulos  de  andamio 
bimastil,  que  se  montaron  en  la  Fase  I,  los  cuales  se  fueron 
desmontando,  trasladando  y montando, de una  fase a otra,  según  se 
terminaban  los  trabajos  de  reparación  de  las  fachadas 
correspondientes.  Siempre  se  siguió  el  plan  de montaje,  utilización  y 
desmontaje suministrado por la empresa instaladora (artículo 4.3.3 del 
RD2177/2004), realizándose  los trabajos por técnicos pertenecientes a 
la empresa de los andamios. 
Cada vez que se realizó un traslado de módulo de andamio, de una fase 
a otra, se exigió que por parte de  la empresa  instaladora, se redactara 
antes  de  su  puesta  en  servicio,  el  correspondiente  certificado  de 
montaje  (uno  por  cada montaje  de módulo),  el  cual  debe  siempre  ir 
firmado por una persona física donde se indique el nombre, apellidos y 
dni,  para  poder  identificar  en  todo  momento  al  Técnico  que  realizó 
dicho  certificado.  Para  la  realización  de  los  correspondientes 
certificados,  el  técnico de  la  empresa  instaladora  realizó  junto  con  el 
jefe  de  obra  y  un  técnico  de  la  dirección  facultativa,  una  revisión 
completa del andamio. 
Así mismo, antes del  inicio de cada  jornada  laboral, el encargado de  la 
obra procedía a  la  revisión del correcto estado de  los andamios,  tales 
como las plataformas, barandillas, anclajes a fachada, etc… 
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En  cada uno de  los  andamios bimastil que  se montaron,  se  siguieron 
estrictamente  las  indicaciones  técnicas  del  andamio,  tales  como  la 
distancia máxima  entre mástiles,  voladizos  extremos máximos,  carga 
máxima en cada punto de la plataforma, etc… 
 
 
Fig. 38. Certificado de montaje de andamio motorizado (Expedido por  
la empresa SERMACO. 2014) 
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Fig. 39. Losa  de reparto para apoyo de mástil y reparto de cargas 
(Manuel Ferrer. 2014) 
 
Fig. 40. Base de apoyo de mástil (Manuel Ferrer. 2014) 
 Trabajo Fin de Grado ‐ Manuel Agustín Ferrer Vallet 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
TFG      ‐ ANÁLISIS PARA EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN 
PARAMENTOS DE FACHADA E INTERIOR DE UN EDIFICIO DE 216 VIVIENDAS  54/79 
. 
Fig. 41. Plataforma trabajo de andamio bimastil (Manuel Ferrer. 2014) 
 
Fig. 42. Anclaje de mástil en frente de  forjados (Manuel Ferrer. 2014) 
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Fig. 43. Barandilla de la plataforma del andamio motorizado bimastil 
(Manuel Ferrer. 2014) 
 
Fig. 44.  Plataforma de trabajo del andamio bimastil motorizado 
(Manuel Ferrer. 2014) 
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Fig. 45.  Protección para caída de objetos con malla arpillera       
(Manuel Ferrer. 2014) 
Una  vez  iniciados  los  trabajos  de  reparación  de  fachada,  se  pudo 
comprobar  que  por  mucho  cuidado  que  tuviesen  los  trabajadores, 
durante  los  trabajos  del  monocapa  y  lanzar  las  piedras  contra  el 
mortero, algunas de las pequeñas piedras caían sobre la plataforma de 
trabajo del andamio, rebotando fuera de ella,  lo que desde una altura 
de 16 plantas hacia que se esparciesen por toda la vía pública. Con el fin 
de evitar este riesgo de caída de piedras, (pequeñas piedras de unos 3 
mm),  se decidió  colocar una malla arpillera,  fijada en el  interior de  la 
barandilla  exterior  de  la  plataforma,  que  recogiese  esas  pequeñas 
piedras. Con este sistema se consiguió solucionar el problema. 
Tanto en el estudio de seguridad como en el plan de seguridad, estaba 
prevista la colocación de apuntalamientos en los sótanos 1º y 2º, en las 
zonas  de  apoyo  de  cada  una  de  las  torres  de  los  andamios  bimastil. 
Antes de  iniciar  los  trabajos, se  revisaron  los planos de estructura del 
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complejo  residencial  y  se  comprobó,  que  en  las  zonas  donde  se 
apoyaban  los  andamios,  (forjado  techo  del  sótano  primero,  en  zonas 
comunes de planta baja)  se habían  calculado para una  sobrecarga de 
1.000,00  kg/m2,  ya  que  era  la  zona  de  acceso  de  vehículos  de 
emergencia  en  caso  de  incendios,  y  tras  consultar  con  la  empresa 
suministradora  de  los  andamios,  se  nos  certificó  que  la  carga  que 
suponían los andamios montados más su carga de trabajo máximo,  era 
muy  inferior a  la sobrecarga para  la que estaba calculada  la estructura 
sobre la que se apoyaba. De todas formas, ya que en el proyecto estaba 
contemplado,  se  siguieron  colocando  los  apuntalamientos  bajo  cada 
uno de la base de apoyo de cada mástil. 
En el estudio de seguridad y en el plan de seguridad, estaba prevista la 
ocupación de plazas de aparcamiento, por la ubicación de los puntales. 
A  la  hora  de  realizar  el  replanteo  de  las  bases  de  apoyo  de  los 
andamios,  se  comprobó  que  finalmente  quedaban  libres  todos  los 
pasos  y  plazas,  por  lo  que  no  fue  necesario  realizar  el  vallado  y  la 
señalización lumínica que estaba prevista, ni la inutilización de ninguna 
plaza de aparcamiento, ya que los citados puntales recayeron sobre las 
líneas de separación de plazas. Esto repercutió en comodidad para  los 
propietarios  usuarios  de  los  sótanos  de  aparcamiento  y  en  ahorro 
económico tanto por evitar el montaje de todas las protecciones como 
por no tener que alquilar plazas para los usuarios a los que se les tenía 
que haber inutilizado su plaza de aparcamiento. 
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Fig. 46. Apuntalamiento de bases de andamio (Manuel Ferrer. 2014) 
15. Trabajos sobre andamios colgados. 
“Son construcciones auxiliares suspendidas de cables, que se desplazan 
verticalmente y horizontalmente por las fachadas mediante un motor de 
elevación, descenso y movimiento horizontal accionando un botón del 
motor y a través de un rail. En esta obra se utilizarán para la 
realización de numerosos trabajos en altura como son las reparaciones 
de la fachada de la fase V. 
Deberán cumplir con todo lo indicado en el R.D. 2177/2004. 
Para los andamios que posean marcado CE, el plan podrá sustituirse 
por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o 
suministrador siempre que su montaje y utilización no se aparten de 
dichas prescripciones.”. 
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Los elementos principales que constituyen uno de los tipos de andamios 
colgantes  motorizados son: 
• Plataforma: estructura formada por un suelo de chapa galvanizada 
antideslizante sobre la que se sitúan la carga y las personas. 
• Pescante: elemento situado en la cubierta o forjado intermedio del 
edificio, en el que se engancha el cable del que suspende la plataforma y 
railes. Se compone de pluma, cola, caballete y contrapesos. 
• Aparejo de elevación: es un aparato que anclado a la plataforma lleva 
el motor que lo fija y desplaza a través del cable y del rail. 
• Cable: elemento auxiliar que anclado en el pescante y motor, sirve 
para que se desplace la plataforma en sentido vertical y horizontal. 
A partir de la entrada en vigor del R.D. 2177/2004, los andamios 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
Documentación previa al montaje: 
-  Salvo que los andamios estén montados según una configuración tipo 
generalmente reconocida, deberán tener una nota de cálculo o cálculo 
de resistencia y estabilidad elaborado por persona con formación 
universitaria habilitante para esta actividad. Esta persona deberá ser 
alguien nombrado por el contratista usuario del andamio (por ejemplo 
servicio de prevención, técnico propio, etc...). En nuestro caso no es 
necesario ya que el andamio utilizado se utilizará según una 
configuración tipo generalmente reconocida. 
-  Plan de montaje, utilización y desmontaje, elaborado por persona con 
formación universitaria habilitante para esta actividad, la cual deberá 
ser nombrada por parte del contratista usuario del medio (por ejemplo 
servicio de prevención, técnico propio, etc...). 
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Para los andamios que posean marcado CE, el plan podrá sustituirse 
por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o 
suministrador siempre que su montaje y utilización no se aparten de 
dichas prescripciones. Requisitos para el montaje, desmontaje o 
modificación sustancial: 
- Deberá haber una dirección técnica por parte de una persona que 
disponga una formación universitaria habilitante para esta actividad, la 
cual deberá ser nombrada por parte del contratista usuario del medio 
(por ejemplo servicio de prevención, técnico propio, ...).en caso de 
andamios con marcado CE y cuando las operaciones se realicen 
conforme a las instrucciones específicas del fabricante, suministrador o 
proveedor, podrán ser dirigidas también por personas con una 
experiencia de más de dos años, certificada por el empresario en esta 
materia y que cuenten con formación de prevencionista de nivel básico 
(por ejemplo recurso preventivo, servicio de prevención, etc...). No 
procede ya que nuestro andamio posee marcado CE. 
- Estas operaciones habrán de realizarse por trabajadores que hayan 
recibido una formación adecuada y específica que les permita 
enfrentarse a los riesgos específicos. 
Inspecciones: 
-  Antes de su puesta en servicio. 
- Después de su puesta en servicio: periódicamente. 
- Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 
intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que 
hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad. 
- Todas estas inspecciones se harán por parte de personas con 
formación universitaria o habilitante, nombradas por parte del 
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contratista usuario (por ejemplo servicio de prevención, técnico propio, 
etc...). En andamios con marcado CE montados conforme a las 
instrucciones específicas del fabricante, suministrador o proveedor, las 
inspecciones podrán ser llevadas a cabo también por personas que 
posean una experiencia de más de dos años, certificada por el 
empresario en esta materia y que cuenten con formación de 
prevencionista de nivel básico (por ejemplo recurso preventivo, servicio 
de prevención, ...). 
15.1. Análisis al Estudio. 
Inicialmente en el proyecto de reparación, estaba prevista la instalación 
de andamios bimastil para realizar los trabajos de reparación de la fase 
V, como en el resto de las fases, pero al ser conocedor, el redactor del 
proyecto,  del  conflicto  que  existía  entre  las  dos  comunidades 
colindantes  desde  el  año  2002  por  la  existencia  de  ventanas  en  la 
fachada  a  reparar  en  la  fase  V,  recayentes  sobre  la  propiedad 
colindante  y  dando  por  supuesto  que  va  a  ser  imposible  apoyar  los 
andamios  bimastil  en  la  propiedad  vecina,  se  estudió  el  cambio, 
sustituyéndolos por andamios colgados motorizados, sujetos a perfiles 
metálicos anclados en los cantos de los forjado de última planta. 
Tras muchos estudios, fue la única solución que se encontró para poder 
acceder  a  reparar  los  daños,  sin  tener  que  apoyarse  en  la  propiedad 
vecina,  aunque en parte  seguía quedando el problema, debido  a que 
para  realizar  el montaje  y  desmontaje  de  las  plataformas  de  trabajo, 
sería necesario apoyarse durante una horas. 
Por  lo  tanto,  finalmente  en  el  proyecto  de  reparación,  el  estudio  de 
seguridad  y  el  plan  de  seguridad,  se  planteó  el  uso  de  andamios 
colgados motorizados en la ejecución de la fase V. 
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Los anclajes de sujeción para  los andamios colgados motorizados, que 
estaba previsto colocarlos en el canto del último forjado, tenían que ser 
instalados por los operarios especialistas en trabajos en altura. 
La  instalación  de  los  anclajes  en  el  canto  del  forjado  conllevaba  una 
gran complejidad y se agravaba al tener que ser ejecutados por trabajos 
en  altura.  Hay  que  tener  en  cuenta  que  los  operarios  tendrían  que 
sumar  a  los  inconvenientes  de  trabajar  colgados  de  una  cuerda  a  17 
plantas de altura, el tener que llevar el peso de las placas y anclarlas al 
forjado. 
Personalmente,  aunque  reconozco  que  era  la  única  solución,  era  un 
tema  que  nos  creaba  a  toda  la  dirección  facultativa  alguna 
desconfianza,  ya que  la  seguridad de  los andamios  y de  la gente que 
tenía  que  trabajar  sobre  ellos,  dependía  de  que  los  trabajadores 
especialistas  en  trabajos  en  altura,  realizasen  con  total  corrección  su 
trabajo, no pudiendo en ningún caso, proceder por nuestra parte a una 
inspección  y  comprobación  de  los  mismos,  a  no  ser  que  nos 
descolgásemos con cuerdas  junto con ellos, cosa que estaba claro que 
no iba a ocurrir.   
En el momento de realizar el presente TFG no se había llegado a la fase 
V,  por  lo  que  no  se  habían  instalado  los  andamios  colgados 
motorizados.  
16. Viseras de protección en la obra. 
“Las viseras de protección estarán formadas por una estructura 
metálica como elemento sustentante del elemento de cubrición, de 
anchura suficiente para evitar el riesgo para el que se haya montado, 
bien sea para protección de paso de peatones o para protección de 
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caída de cascotes a la vía pública o zona común del complejo 
residencial. Deberán señalizarse convenientemente”. 
16.1. Análisis al Estudio. 
El  complejo  residencial,  disponía  de  unas  viseras  de  protección 
instaladas en todos  los perímetros de sus fachadas, al nivel del forjado 
techo  de  planta  baja,  con  el  fin  de  recoger  la  posible  caída  de  los 
cascotes de las fachadas que se desprendían y así evitar su caída sobre 
peatones o vehículos. Dichas viseras se montaron hace ya algunos años, 
debido  a  que  el  procedimiento  judicial  referente  a  la  reparación  de 
daños, se prolongó en el tiempo (el proceso  judicial se  inició en el año 
2005  y  la  resolución  de  sentencia  se  dictó  en  el  año  2011)  y  era 
necesario  evitar  que  la  caída  de  los  cascotes  produjese  daños  a 
personas o vehículos. 
 
Fig. 47. Visera de Protección existente para evitar caídas de cascotes 
(Manuel Ferrer. 2014) 
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Antes de proceder al montaje de os andamios bimastil en cada una de 
las  diferentes  fases,  se  desmontaba  las  viseras  de  la  zona  afectada, 
dejando  el  resto  de  viseras  de  las  fases  aún  sin  ejecutar,  como 
protección  ante  la  caída  de  cascotes,  de  forma  que  cuando  se 
encontraran ejecutadas todas las fases, desaparecerían todas las viseras 
que se instalaron en su día. 
 
 
Fig. 48. Visera de Protección bajo andamio bimastil, para evitar caídas 
de cascotes en paso de vehículos (Manuel Ferrer. 2014) 
 
Una  de  las  zonas  de  fachada  a  reparar,  coincidía  con  el  acceso  de 
vehículos  al  garaje  del  complejo  colindante.  Con  el  fin  de  facilitar  el 
acceso de vehículos y al mismo tiempo protegerlos de  la posible caída 
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de cascotes, se decidió limitar el descenso de la plataforma del andamio 
por  debajo  de  los  5  m  de  altura,  volviendo  a  montar  debajo  del 
andamio, la visera de protección que se montó en du día y que se había 
retirado para facilitar el montaje del bimastil 
Durante cada una de  las fases de  la obra, que afectaban al  interior del 
complejo residencial, en las zonas donde se encontraban montados los 
andamios  bimastil  motorizados,  fue  necesario  instalar  tanto  pasos 
protegidos como viseras de acceso a los zaguanes, con el fin de que los 
propietarios pudiesen seguir accediendo a sus viviendas y a los servicios 
comunitarios,  tales  como  el Club  Social,  jardín  Infantil,  Piscina,  etc….. 
Dicho  pasos  protegidos  contaban  de  las  siguientes  medidas  de 
seguridad: 
 
‐ Estructura metálica  arriostrada,  con  paso  libre  de  1,20 m  de 
ancho y 2,50 m de alto. 
‐ Techo de  chapa metálica,  sujeta a  la estructura anterior, para 
protección de caída de cascotes. 
‐ Cubrición  de  uniones,  esquinas  y  posibles  puntas,  mediante 
tubos corrugados, para evitar posibles arañazos, golpes, etc… 
‐ Protección  lateral  mediante  arpillera,  con  el  fin  de  evitar  la 
entrada de cascotes. 
‐ Señalización visual, con balizas de iluminación nocturna. 
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Fig. 49. Visera de Protección de Peatones, para acceso al zaguán 
(Manuel Ferrer. 2014) 
 
Fig. 50. Paso Protegido Interior, para Peatones (Manuel Ferrer. 2014) 
 Trabajo Fin de Grado ‐ Manuel Agustín Ferrer Vallet 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
TFG      ‐ ANÁLISIS PARA EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS DE REPARACIÓN DE DAÑOS EN 
PARAMENTOS DE FACHADA E INTERIOR DE UN EDIFICIO DE 216 VIVIENDAS  67/79 
17. Trabajos con escaleras de mano. 
“Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea 
su entidad. Suele ser objeto de prefabricación rudimentaria, en especial 
al comienzo de la obra o durante la fase de estructura. Estas prácticas 
son contrarias a la Seguridad y deben impedirse. 
Cumplirán con las siguientes indicaciones: 
*Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 
abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
*No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
*Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas 
superiores a 5 m. 
*Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 
seguridad. 
*Sobrepasarán en 1 m la altura a salvar. 
*Se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección 
vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos”. 
17.1. Análisis al estudio. 
Durante  la ejecución de  las obras se comprobó en todo momento que 
las escaleras de mano  cumplían  con  lo  indicado en el artículo 4.2 del 
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Anexo del RD 2177/2004  (disposiciones específicas sobre  la utilización 
de escaleras de mano). 
Durante el  transcurso de  las obras,  las únicas ocasiones en  las que  se 
han utilizado las escaleras de mano, han sido dos: 
 
 Para  acceso  del  personal  a  las  plataformas  de  los  andamios 
bimastil  motorizados  que  debido  a  que  existía  un  paso 
protegido  para  acceso  de  los  propietarios,  no  podían  bajar 
hasta la cota 0:00. 
 Para el montaje y desmontaje de  los propios pasos protegidos 
de peatones. 
Se comprobó periódicamente el estado de las escaleras que estaban en 
la obra. 
Las  escaleras  que  se  utilizaban  como  acceso  a  los  andamios  bimastil, 
cumplían con la normativa actual, ya que: 
 
 Sobrepasaban en 1,00 m el plano de trabajo al que accedían. 
 Los pies disponían de tacos de goma en condiciones. 
 Disponía de todos los peldaños buen estado. 
 Las  escaleras  extensibles  tenían  la  inmovilización  reciproca 
asegurada. 
 No se utilizaban para salvar alturas ≥ 5,00 m. 
 No se encontraban dañadas, ni oxidadas, etc… 
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Las escaleras de acceso a andamios bimastil, se retiraban o  instalaban 
cada vez que algún operario tenía que subir o bajar de  la plataforma y 
dicha operación  la realizaba un operario que se encontraba bajo de  la 
plataforma del andamio. 
18. Uso de los equipos de trabajo. 
“Se refiere a la pequeña maquinaria auxiliar que se utiliza en obra, 
tales como taladros, mesa de sierra circular, cepilladoras metálicas, 
sierras, etc… 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención 
apropiados para la utilización de pequeñas herramientas accionadas 
por energía eléctrica: taladros, radiales, sierras, martillo compresor, 
etc..., de una forma muy genérica. 
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que 
han sido concebidas, y antes de su uso se revisarán, desechándose las 
que no se encuentren en buen estado de conservación”. 
18.1. Análisis al estudio. 
En toda obra, es muy importante controlar el correcto mantenimiento y 
el  uso  de  toda  la maquinaria,  como    sierra  circular,  radiales, martillo 
compresor, herramientas manuales, etc…. para ello, es  imprescindible 
que  los  operarios  que  las  usen  estén  adiestrados  para  ello  y 
concienciados  de  los  peligros  que  suponen  su  uso  y  los  medios  de 
seguridad de los que disponen para evitar dichos accidentes. 
Todos  los equipos de trabajo y su uso cumplían en todo momento con 
el  RD  1215/1997  y  el  RD  2177/2004  en  relación  a  las  disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 
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Los  trabajadores habían  recibido  instrucciones  concretas  sobre  el uso 
correcto de las herramientas que tenían que utilizar. 
 
Autor del análisis del estudio de seguridad y salud 
 
Arquitecto Técnico 
Manuel Agustín Ferrer Vallet 
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Conclusiones 
El  presente  Trabajo  Final  de Grado, ha  significado  una  intensificación 
técnica en la formación del grado de adaptación, que esencialmente ha 
aumentado para mí, en primera instancia los conocimientos técnicos en 
materia  de  prevención  y  seguridad  y  en  segunda  instancia  ha 
conseguido  dos  aspectos  que  yo  personalmente  creo  que  son  muy 
importantes,  uno  es  la  sensibilización  sobre  el  control  documental  y 
tratamientos  de  los  documentos  de  gestión  en  prevención  de  los 
arquitectos  técnicos  e  ingenieros  de  edificación,  que  cada  vez  debe 
tener más  importancia y    la segunda  la sensibilización personal por  la 
prevención  la  seguridad  y  la  salud de  los  trabajadores  y del personal 
que transita por las obras, atendiendo a que el presente TFG, sirva pues 
también, de soporte técnico para intervenciones en trabajos similares a 
los agentes de la edificación que nos vemos implicados en el proceso.  
La  redacción  pues,  de  unos  buenos  estudios  de  seguridad  y  salud, 
garantiza  el  prestigio  profesional  de  los  arquitectos  técnicos  e 
ingenieros de edificación. 
Es  importante  el  analizar  y  estudiar  el  proyecto  en  conjunto,  ya  que 
tenemos que tener un especial cuidado en la adaptación de los estudios 
de seguridad y salud a  los proyectos, con ello  incluso a veces aparece 
que  en  la  redacción  y  el  estudio  de  los  ESS  aparecen  aspectos 
constructivos y  riesgos que si el  redactor del estudio no ha visitado  la 
obra o el solar y se encuentra con sorpresas como edificios medianeros, 
en mal  estado,  accesos  a  la obra  complicados por  ejemplo  en  cascos 
históricos,  etc..  Aspectos  que  a  veces  pueden  cambiar  el  proceso 
constructivo. 
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Actualmente, muchos técnicos realizan los estudios de seguridad, como 
un documento más de trámite, que nos exigen junto con el resto de  la 
documentación de  los proyectos. Debemos cambiar este concepto por 
el que ESS y los PSS son los instrumentos de gestión en Prevención que 
la legislación nos exige y es nuestro deber aplicar y gestionar.  
Voz populis es,  la  cantidad de errores que podemos encontrar en  los 
ESS y PSS por no entender la importancia real de los mismos ni prestar 
el  cuidado  y  esmero  que  se  exige,  no  olvidemos  que  si  se  producen 
accidentes, se nos aplicará todo el peso de la Ley. 
A    través  del presente  trabajo  y  análisis    a  la obra  tratada,  se puede 
observar que, como  técnicos no debemos asumir ningún ESS, EBSS, ni 
ningún PSS,  sin  involucrarnos en ellos  y dedicarles el  tiempo que  sea 
necesario,  ya que  ello  seguro  repercutirá  en minimizar o  eliminar  los 
riesgos  que  tantas  vidas  se  llevan  por  delante  en  el  ámbito  de  la 
construcción. 
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Anexos 
Anexo 1. Reportaje Fotográfico. 
Todas  las  fotografías, que  con  el  fin de  realizar un  seguimiento de  la 
obra  se  han  insertado  en  este  trabajo,  han  sido  realizadas 
personalmente  por  el  autor  del  presente  TFG  (Manuel  Ferrer  Vallet) 
durante el transcurso de las obras en el año 2014. 
Así mismo se ha  insertado en la Fig. 38, una copia de un certificado de 
montaje, de uno de  los andamios motorizados que  realizó  la empresa 
instaladora SERMACO, a petición de  la dirección de  la coordinación de 
la seguridad y salud en  fase de ejecución, y con el fin de cumplir con la 
normativa actual. 
Anexo 2. Planos. 
Los  planos  que  se  adjuntan  al  presente  TFG  se  han  obtenido  del 
“proyecto  de  reparación  de  daños  en  paramentos  de  fachadas  e 
interiores  de  un  edificio  de  viviendas”  y  del  “estudio  de  seguridad  y 
salud del proyecto de reparación de daños en paramentos de fachadas 
e  interiores de un edificio de viviendas”, que fueron redactados por el 
arquitecto Carlos Garijo García, el cual ha dado su reproducción total o 
parcial. Sobre dichos planos,  se han  realizado, por parte del autor del 
presente TFG (Manuel Ferrer Valet), algunas modificaciones,  las cuales 
se  indican  de  forma  muy  clara  en  ellos,  plasmando  las  mejoras  y 
modificaciones que se han ido realizando durante la obra, con el fin de 
adaptar el ESS que se realizó en el año 2011, a la realidad del día a día 
de  la  obra  ejecutada  durante  los  años  2013/2014.  Estos  cambios  y 
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modificaciones  se  realizaron mediante  la  realización  y  aprobación  de 
varios anexos al Plan de Seguridad y Salud. 
 
Se adjuntan los siguientes planos: 
 
.‐ P01 ‐ Plano de Emplazamiento. 
.‐ P02 ‐ Plano de Situación. 
.‐ P03 ‐ Planta General. 
.‐ P04 ‐ Organización Fase I. 
.‐ P05 – Organización Fase II. 
.‐ P06 – Organización Fase III. 
.‐ P07 – Organización Fase IV. 
.‐ P08 – Organización Fase V. 
.‐ P09 ‐ Planta 17. Escalera 1 y 2. 
.‐ P10 ‐ Planta 17. Escalera 3 y 4. 
.‐ P11 – Sección. 
 











